
 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr OUS.262.7.2026 z dnia 05 maja 2026 roku 

Pytanie 1. 

 

Dzień dobry. 

Dostaliśmy od Państwa zapytanie ofertowe dotyczące diagnozy potrzeb i potencjału.  W związku  

z stosunkowo krótkim czasem na realizację (do 10 lipca) przy jednoczesnym rozbudowaniu poszczególnych etapów 

diagnozy - nie będziemy w stanie zrealizować całości w sposób rzetelny. 

Gdyby jednak Państwo dopuszczali przesunięcie terminu oddania na sierpień będzie to dla nas bardziej realne.  

W takim przypadku prosimy o kontakt. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 2.  

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do zapytania dotyczącego realnego terminu wykonania zadania pn. „Przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Miasto Koszalin”, 

uprzejmie informujemy, że po dokładnej analizie zapisów zapytania ofertowego przy założeniu podpisania umowy 

do końca maja 2026 r. realnym i bezpiecznym terminem realizacji zadania byłby dla nas termin do 15 października 

2026 r. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami zapytania ofertowego wykonawca pozostaje związany ofertą 

przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Oznacza to, że faktyczny termin rozpoczęcia realizacji zadania 

może być uzależniony od daty rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania umowy. Z tego względu, przy 

określaniu realnego terminu wykonania zadania, kluczowe znaczenie ma przyjęcie punktu odniesienia daty zawarcia 

umowy, a nie wyłącznie daty składania ofert. 

Proponowany termin wynika z kompleksowego charakteru zamówienia, które obejmuje nie tylko opracowanie 

raportu końcowego, ale również przeprowadzenie pełnego procesu badawczego, w tym analizę danych zastanych, 

przygotowanie narzędzi badawczych, realizację badań ilościowych i jakościowych, analizę zgromadzonego 

materiału, opracowanie wniosków i rekomendacji, przygotowanie raportu zgodnego ze standardami dostępności 

cyfrowej oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej kluczowe ustalenia. 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia konieczne jest przeprowadzenie m.in. analizy desk research, minimum 

15 indywidualnych wywiadów pogłębionych, zebranie minimum 500 ankiet internetowych CAWI oraz minimum 200 

ankiet papierowych PAPI. Szczególnie czasochłonnym elementem jest organizacja i realizacja badań ankietowych, 

w tym dotarcie do odpowiedniej liczby mieszkańców, zapewnienie zróżnicowania próby oraz kontrola jakości 

zebranych danych. Istotne znaczenie ma także przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami lokalnych instytucji, 

organizacji i środowisk, co wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminów oraz dostępności respondentów. 

Dodatkowo, po zakończeniu etapu badawczego konieczne jest zapewnienie odpowiedniego czasu na rzetelną 

analizę wyników, opracowanie raportu w sposób spójny metodologicznie i merytoryczny, sformułowanie 

rekomendacji użytecznych dla dalszego rozwoju usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin, a także wprowadzenie 

ewentualnych uwag Zamawiającego przed odbiorem końcowym. 

Z naszej perspektywy, przy podpisaniu umowy do końca maja 2026 r., termin do 15 października 2026 r. pozwoliłby 

na realizację zadania w sposób rzetelny, uporządkowany i zgodny z wymaganiami określonymi w zapytaniu 

ofertowym. Termin ten ogranicza ryzyko związane z nieosiągnięciem wymaganej liczebności próby, trudnościami 

organizacyjnymi przy realizacji badań terenowych oraz koniecznością wprowadzania korekt na końcowym etapie 

prac. 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
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